4 Consultations Entreprises Ven Cansultations Emreprizes
28fo3/22  o1f07/22 . . . \ . . . 1
, ! Saison humide Saison seche Saison humide Saison seche
Marché Piste Lun Ven 20jrs
28/03/22  22/04f22
Marché Barrage et équipements HEM Lun Ven 35 jrs
16/05/22 01/07/22
# CAD, Ouverture des offres, Analyse des offres, CAD attribution, mise au Lun Lun 116 jrs CAQ) Ouverture des off | ttribution, mise au polnt marche
point marché 25foa/22 o03f10/22
Marché Piste Lun Ven 40 jrs
25/04/22  17/06/22
Marché Barrage et équipements HEM Lun Lun 66 jrs
04/07/22  03/10/22
4 Planning travaux - Confortement barrage de Dumbéa Ven Mar  636,5 jrs | Planning travaux - Confortement barrage de [umbéa | |
w7/osf22  26/11/24 T T
|- Marché Piste Van Ven  130jrs |
17/08f22  16f12/22 w
4 Marché Barrage et équipements HEM Lun Mar  560,5 jrs | Marché Barrage et équipirnents HEM |
0y/10/22  26/11/28 L | [ S T
Notification du marché Barrage et O5 démarrage phase prépa Lun Lun Qjr
03/10/22 03/10/22 03/10
Période de préparation Lun Ven 3Im Période de priparation
10/10/22  30/12f22 I
Importation/acheminement éguipements HEM Lun Ven 375 m Img@ artatio nts HEM
02/01/23  14/04/23 | -
Importation tirants Lun Ven im
02/01/23 24/03/23
4 Installation de chantier Lun Mar 282 jrs Installation de ehantiy
03/04/23  30/04/24 ./ |
Installation grue & tour en pied aval Lun en 1m
03/04/23  28/04/23 t Installation grue & taur en gied avl
Installation grue a tour en créte RD de barrage Mer Mar 1m
03/04/24  30/04/24 1- Installation grue & tour en gréte RD de barrage
Installation de chantier (autres) Lun Ven im
03/04/23 28/04/23 Installation de chantier (autres)
4 Travaux équipements HEM Lun Ven 65 jrs Tfa vaux équipements HEM
o1/0s/z3  28/07/23 =
Travaux vidange RD Lun Mer Bjrs Travayg, ridange RD
01/05/23  10/05/23
Installation 3 siphens et piece spéciale dans regard survitesse Lun Jeu 44 jrs Installatign 3 siphons et pidce spéeiale dans fegard urvitedse
01/05/23 29/06/23 | Ap—
U Travaux conduite adduction (trongon aérien) Mar Ven 49 jra Travaux : onduite adduction (trongon aérien)
23f05/23 28/07/23
Travaux conduite adduction (trongon tour de prisa) Ven Mar  3jrs Trai:au: canduite sdduction (trongan tolr de prise)
30/06/23  04/07/23 | |
Travaux conduite adduction (trengen enterrée) Lun Mer 23 jrs Trawauix ¢ pduite adduction [trongon enteméa)
12/08/23  12/07/23 |
' Travaux vidange tour de prise d'eau leu Lun 8 jrs Travaux vidange tour de prige d'eap
13/07/23  24/07/23 g
4 Travaux barrage Lun Ven 3995 jrs | Trawaus bnrralge
o1/os/23  08/11/24 N |
Protections béton aval Lun Mer 113 jrs | Protections béton aval
01/05/23  04/10/23 L | i L |
|+ Extension plateforme aval et protection conduite d'adduction Lun Ven 65 jrs Extension pl'l'lefum] g aval et protaction conduite d'adduyction
oifos/23  28/07/23 J
Plataformae aval du barrage (15 tirants et GC associd) Jau Lumn 6B jrs
31/08/23 04f12/23 68 jrs . - AP Plateforme aval du barrage (45 irants gt GC associé)
Créte rive droite du barrage ([découpe, 3 tirants et seuil) Mer Mer 136 jrs |
o01/05/24 o06/11/24 IL"I"_ P » . - s - Crijte rive droite du barrage (découpe, 3 tirants et seuil)
4 Créte rive gauche du barrage (6 + & tirants) Lun Ven 359.5 jrs | | |
26/06/23  08/11/24 3594 jrs WEEE TSI TR T I S S S S S g e rivel gauche du barrage (6 + 6 tirants)
| Sur le seuil [découpe, & tirants et seuil) Mer Ven 137,5 jrs Sur be seuil [découpe, 6 titants et seuil) |
01/05/24 08/11/24 g 7
| Extremita rive gauche, non déversante (6 tirants) Lun Jau 39 jrs Extre mité rive gauche, non| déwersante (4 tirants)
26/06/23 17/08/23 T [ T
© Travaux complémentaires Jeu Mar 3535 jrs ravaux compléments ires
20/07/23  26/11/24 | [






