
PLANNING PREVISIONEL Projet Dépôt et Fabrication Explosifs - BOULOUPARIS
REV. 0 PROJET MOE - DEPOT EXPLO NC SANS PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE DEFISCALISATION

24/06/2021

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20
Projet EXPLO NC - BOULOUPARIS mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22

HYP: Durée de validation des Phases : 2 Semaines

Réalisation des ETUDES

 Réunions de Cadrage - Clarifications du BESOIN - 2S 2S   
- Avant-Projet Sommaire - Phase APS - 6S 2S 4S  

Validation EXPLO NC / EPC - Phase APS 2S APS Validée avec Optimisation sur la base du Budget acceptable (rentabilité ?)
Etude Geotechnique G2AVP - Recommandations 4S 4S  

- Avant-Projet Détaillé - Phase APD - 6S 2S 4S  
Validation EXPLO NC / EPC - Phase APD  2S APD Validée

- Etudes de projet - Phase PRO - 5S   2S 3S
- Etablissement DCE - 5S  2S 3S

Validation EXPLO NC / EPC - Phases PRO / DCE  2S DCE Validé

Dossiers ADMINISTRATIFS Soumissions
- Permis de Construire (DAEM) Dépôt sur base NV  PC Industriel Préparation           Instruction PC Instruction PC Instruction PC

- ICPE / SURETE (DIMENC) Recevabilité globale              Instructions ICPE Instructions ICPE Instructions ICPE  Instructions ICPE   Arrêté ICPE
- EIE / Défrichements (3DT) Préparation Instructions 3DT Instructions 3DT  Arrêté Défrichement

- Dossier DEFISCALISATION Locale NC Préparation     Demandes Agrément Instruction DDR (Prix / justif devis) ? Accord DEFISC NC
- Dossier DEFISCALISATION Loi GIRARDIN Préparation     Demandes Agrément Instruction DDR (Prix / justif devis) ? Accord DEFISC FR

ACHATS CRITIQUES

CONTENEURS EPC - PROCESS GO
Fabrication et mise à dispo ExW     EPC: Achats Equipements / Montage / Peinture / Conteneurisation (20 Semaines)

Transport - Dédouannement Transport ( 3 mois)
Dispo pour Installation sur Site Dédouannmt

Cuves HC, Groupes Electrogènes… Fabrication Transport Livraison
Séparateur Hydrocabures et Fosse Sceptique Commande / Livraison si dispo NC

Autres - à identifier en APS (Ex: Sûreté) Système d'alarmes, Supervision…

APPEL D'OFFRE / AMT / COMMANDES

AO Entreprises 4S
Analyse des offres remises 2S

Passation des marchés de travaux 2S

CONSTRUCTION

PREPARATION PLATEFORME & ROUET D'ACCES

Démarrage Chantier
PGE
DEBLAIS
REMBLAIS
PROFILAGE
COMPACTAGE
MERLONS

DEPLACEMENT MONTAGE Nouvelles Infras

Fondations Fondations

Longrines
Dalles

Assainissmt

LOT 04 SM / CM / MODULES Montage Charpente / Struct
Bâtiments
Modukes

LOT 10 PEINTURE - SIGNALETIQUE

Peinture

LOT 13A/B/C ELECTRICITE/CLIM

Electricité

LOT 20 EQUIPEMENTS Raccordements Raccordements
Essais Essais
Mise en Service Mise en Service

LOT 21 SURETE Installation
Equipements

Mise en Service

MISE EN EXPLOITATION - UTILISATION

DEMARRAGE DES INSTALLATIONS

LOT 01 A FONDATIONS

LOT 02 VRD - SYSTÈME DE TRAITEMENT

LOT 01 B DALLES (longrines…)

PREPARATION DES PLATEFORMES / ROUTE D'ACCES

Dépôt des demandes d'Agrément sur 
Estimation d'APS - Budget Prévisionnel

Accords : impactent-ils le 
Démarrage ???
Si OUI --> décalage de 3 mois


