
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX 20 jrs Mar 01/09/26Jeu 01/10/26
2 Lot 01 — Maçonnerie 

- Gros-oeuvre
20 jrs Mar 

01/09/26
Jeu 01/10/26

3 réunion de début de
chantier

0 jr

4 Installation de chantier1 jr Mar 01/09/26Mer 02/09/26

5 Récupération et tri 
des moellons par 
hauteur d'assise

3 jrs Mer 
02/09/26

Lun 
07/09/26

6 Préparation de 
l'abord arrière du 

2 jrs Lun 
07/09/26

Mer 
09/09/26

7 Réunion de chantier 10 jr Mer 09/09/26Mer 09/09/26
8 Reconstruction de 

l'ouvrage en pierre 
sèche

10 jrs Mer 
09/09/26

Ven 
25/09/26

9 Réunion de chantier 20 jr Lun 21/09/26Lun 21/09/26
10 Option : 

Restauration du 
2 jrs Lun 

21/09/26
Jeu 24/09/26

11 Réunion de chantier 30 jr Lun 28/09/26Lun 28/09/26
12 Option : 

Restauration de 
l'amer sur 
soubassement en 
pierre sèche à 

4 jrs Ven 
25/09/26

Jeu 01/10/26

13 Réception de chantier0 jr Jeu 01/10/26 Jeu 01/10/26

01/09

09/09

21/09

28/09

01/10
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31 Aoû 26 07 Sep 26 14 Sep 26 21 Sep 26 28 Sep 26

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

Projet : Camp Sebert - le Quai
Date : Ven 17/07/26


