



Calédonienne des Eaux

Suez

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVÉE LE	02 JUL. 2010						
	N°	30125						
	D	SPPR	SE	SM	SMT	SVM	PPRB	PZF
AFFECTÉ			✓					
COPIE								
OBSERVATIONS	EC							

MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
19, AVENUE FOCH BP 3718
98846 NOUMEA CEDEX

A l'attention de

Nouméa, le 29 juin 2010

Nos Réf. : AC/MR/186

Vos Réf. :

Objet : Construction de la station d'épuration du centre-ville de Nouméa

Monsieur le Chef de Service,

Comme suite à la mise à disposition de la parcelle allouée pour la nouvelle station d'épuration du Centre Ville, nous vous informons du déroulé des travaux de construction :

- l'Ordre de service de commencement des travaux sera émis le 1^{er} juillet;
- l'entreprise de génie civil commencera immédiatement ses travaux, ceux-ci devraient être achevés en septembre 2011;
- le montage des équipements s'effectuera de novembre 2011 à mai 2012 en incluant la phase préalable à la mise en route;
- la phase de mise en route se déroulera de mai à octobre 2012 avec le constat d'achèvement des travaux, la mise au point, la mise en régime puis en observation pour se conclure par la réception des installations. Les effluents seront donc acceptés sur la station d'épuration à partir de mai 2012.

Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour tout complément d'information qui pourrait s'avérer nécessaire.