



Synthèse de l'avancement du projet PROTEGE à Wallis et Futuna

PROTEGE

LE PROJET PROTEGE A WALLIS ET FUTUNA AU 30 JUIN 2020

A noter :

- Le Comité de coordination territorial de PROTEGE à Wallis et Futuna est programmé au vendredi 24/07 au matin. Les invitations vous seront transmises par le service du SCOOPD. Il s'agira essentiellement de faire un retour sur le COPIL qui s'est tenu le 23 Avril dernier, présenter la programmation technique pour l'année en cours et faire un point sur l'avancement général du projet sur notre territoire.
- L'inauguration des fontaines à eau atmosphérique dans les établissements scolaires de Futuna est prévue le mardi 25 août. Mme Peggy Roudaut, cheffe du projet PROTEGE et Mr Benjamin Roger, coordonnateur régional du thème « Eau » seront présents à cet événement.
- La chartre d'engagement des PTOM dans la démarche RSE a été finalisée et validée par les Ordonnateurs territoriaux; Le schéma d'intervention pour la RSE du projet PROTEGE a été validé par des Ordonnateurs territoriaux. Un appel à proposition sur la formation à l'inclusion sociale, la concertation et la gestion participative a été lancé par la CPS.

Thème « Agriculture et foresterie »

Action 1A.1.3 : Suivi et amélioration de la fertilité des sols : Antea Group et l'IFIP-Institut du porc ont été missionnés par la préfecture de Wallis et Futuna pour proposer et mettre en place des solutions de gestion des déchets organiques (dont les lisiers de porcs) afin de produire de l'énergie et réduire les risques de pollution. Une mission a eu lieu en mars, le service de l'environnement attend les rapports. Les résultats de cette étude serviront de base au lancement du groupe de travail valorisation de la matière organique.

Action 1A.4.3 : réhabilitation des tarodières : Point réalisé avec le bureau DSA en charge de la production vivrière pour cerner les projets de réhabilitation de tarodières.

Activité 1B : Réseaux agriculteurs / éleveurs - fermes de démonstration

- Rédaction des cahiers des charges/consultations/conventions pour la réalisation de pré-enquêtes à Wallis (prestataire retenue : Manon Lauffenburger) et à Futuna (CCIMA) visant à mieux connaître les agriculteurs familiaux (contacts demandés lors des diagnostics villages organisés par le STE pour Wallis, liste des personnes à enquêter en cours de finalisation auprès des collègues DSA/CCIMA et des chefs coutumiers).

PROJET REGIONAL OCEANIE DES TERRITOIRES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES



Cette enquête permettra de réaliser une communication ciblée auprès des producteurs susceptibles d'être intéressés par l'appel à candidature, d'avoir des premières données pour la future étude « potentiel de l'agriculture familiale (RA3) et pour le volet Wallis de connaître les agriculteurs familiaux susceptibles d'approvisionner la restauration scolaire (RA3). La convention signée avec la CCIMA prévoit aussi l'accompagnement des fermes de démonstration futuniennes jusqu'en décembre.

- Organisation de la réunion de lancement des pré-enquêtes avec les prestataires pour la réalisation du formulaire et la coordination entre les équipes à Wallis et à Futuna.
- Finalisation des documents de l'appel à candidature : affiche et flyer en version wallisienne et futunienne, notice et formulaire de candidature, communiqué et dossier de presse, annonce radio fagonogono en attente des versions en wallisien et futunien. Mise en ligne des documents prévue pour le 1er juillet (site internet Administration Supérieure, FB Adsup/CCIMA, transmission à WF 1ère).
- Information auprès des coutumiers des 3 royaumes entre fin juin et début juillet (réunion d'information sur le lancement de l'appel à candidature à destination des institutions annulée du fait de la tenue de conseil du territoire qui les mobilise déjà – remplacée par un lancement officiel du réseau après sa constitution), puis lancement de la campagne média (radio, tv : plateau et reportages chez des agriculteurs développant des pratiques innovantes – choix des agriculteurs et calendrier à finaliser avec WF 1ère début juillet).
- Réalisation d'un lexique de l'agroécologie en wallisien et futunien : organisation de groupes de travail au sein des 2 antennes de la DSA pour réfléchir à la traduction d'environ 70 termes déjà identifiés, organisation des premiers échanges avec des professeurs de wallisien de l'Académie des langues pour lancer les travaux sur la base des propositions DSA. Le lexique pourra évoluer jusqu'à la fin du projet, une maquette sera alors proposée pour publication.

Action 1C.1.1 : Production de références d'alimentation bio pour les porcs et les volailles : Clôture de l'appel d'offre, réception des offres fin juin pour avis technique.

Action 1C.2.4 : Appui à la certification bio (groupe, tiers, SPG...) : Groupe de travail à relancer

Action 2A.1.4 : Appui à la certification bio des cocoteraies et de ses produits : Finalisation du rapport de R. Bourdeix. Préparation du plan d'action cocoteraie à présenter aux coutumiers en juillet.

Action 2B.1.1 : Recensement et identification des différentes variétés de cocotiers des PTOM : Finalisation du catalogue variétal de R. Bourdeix. Préparation d'un petit film en cours.

Action 2B.2.2 : Soutien à la structuration de pépinières forestières privées (ou associatives) : Echanges concernant le reboisement à Futuna relancés par Jairo.

Opération 3A.1 : Soutien aux produits locaux de préférence issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective dans les PTOM : Participation aux réunions du groupe de travail DSA/CCIMA/Lycée d'Etat/Vice-rectorat/Cellule marchés publics de l'Adsup, à la demande du SG, concernant l'approvisionnement de la cantine du lycée en produits frais et locaux (plateforme achat/revente)

Opération 3A.3 : Réalisation de l'étude du potentiel de l'agriculture familiale sur les îles de WF : Cahier des charges et contrat de service à rédiger

Opération 3A.4 : Valorisation et diversification des produits de la ruche (caractérisation état sanitaire, diversification des produits) : Préparation de la réponse à la note régionale sur les systèmes alimentaires en lien avec le thème 2, proposant une méthodologie d'action dans le cadre de PROTEGE pour l'accompagnement à la définition des PAT (projet alimentaire territorial). Le niveau d'avancée du territoire sur le sujet a été mis en avant (conseil santé alimentation déjà créé, groupes de travail thématiques déjà lancés)

Opération 4A.1 : Animation territoriale agriculture et foresterie pour WF : Pré-enquêtes agriculteurs familiaux de W&F : voir descriptif dans l'opération fermes de démonstration. Point budget en vision avec l'équipe CPS. Organisation de réunions de coordination avec les différents bureaux de la DSA qui seront impliqués dans les actions PROTEGE au niveau technique, communication

Action 4B.2.2 : Réalisation d'un audit de la gouvernance de la NOAB : Clôture de l'appel d'offre, réception des offres fin juin pour avis technique.

Action 4B.4.1 : Accompagnement méthodologique pour le suivi et l'évaluation des opérations : Clôture de l'appel d'offre appui méthodologique au réseau de fermes de démonstration, réception des offres fin juin pour avis technique.

Thème « Pêche côtière et aquaculture »

6A : Gestion participative et intégrée des ressources halieutiques : Une demande de devis auprès de différents prestataires pour une mission d'assistance à la mise en place d'une gestion communautaire dans le cadre d'un marché de gré à gré est en cours. Les prestataires sollicités devraient rendre leurs propositions d'ici mi-juillet 2020.

Les résultats attendus de la mission sont :

- La définition d'une stratégie d'intervention en matière de planification d'une gestion communautaire des ressources côtières en réponse aux enjeux de développement durable du territoire ;
- Un plan de sensibilisation et de communication intégré dans la stratégie d'intervention ;
- Une formation des parties-prenantes à l'animation du processus ;
- La participation et la contribution à l'organisation de l'atelier territorial pêche côtière et à l'animation d'une séance portée sur la gestion communautaire des ressources marines.

Mission à Futuna du 15 au 19/06

Objectifs de la mission :

- Réaliser une série d'entretiens semi-directifs filmés sur le thème de la gestion des ressources marines ;
- Poursuivre les tests TAILS + Analyse Picture à Futuna ;
- Evaluer la disposition des populations à agir ;
- Identifier des personnes-ressources ;
- Faire le point sur la démarche de diagnostic village.

PROJET REGIONAL Océanien DES TERRITOIRES POUR LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES

Thème « Eau »

Action 9 A 1.3: Sensibilisation au fonctionnement des bassins versants ou masses d'eau : Réalisation d'un outil de sensibilisation pour les élèves de Wallis et Futuna : maquette en 3D avec animation illustrant le cycle de l'eau et les problématiques liées à l'eau/ Réunion avec le prestataire et la CPS le 22/05 et réception d'une première proposition/ Retour du STE avec des infos complémentaires pour modification de la proposition

Action 9 A 2.3: Restauration des masses d'eau : Pépinière en cours de construction à Wallis initiée par le Service de l'Environnement (STE)/ Collecte de graines et de plantules en préparation/ Construction d'une pépinière à venir sur Futuna/ Échanges avec le service de l'agriculture et le STE de Futuna sur la mise en œuvre du reboisement

Action 9 B 3.1: Élaboration du schéma directeur assainissement des eaux pluviales de WF : Signature du contrat avec le prestataire Thésée/Thétis WF le 29/06/ Première réunion de démarrage prévue très prochainement

Action 9 B 3.3: Gestion des assainissements non collectif :

- Étude réalisée par Thétis WF et financée par le STE pour identifier les problèmes d'assainissement dans les habitations en bord de mer dans le village de Vaitupu et chiffrer les travaux
- Appel d'offre pour projet d'assainissement du village de Vaitupu consistant à réhabiliter les systèmes d'assainissement des habitations prioritaires proches du littoral de Vaitupu
- Complément PROTEGE : élargir cet appel d'offre pour se baser sur le bordereau de prix unitaire déjà fourni pour faire un marché à bon de commande suivant les habitations prioritaires identifiées sur l'ensemble de Wallis
- Réunion le 02/07 avec le prestataire Thétis WF pour les modifications à apporter avant le lancement de la consultation

Action 10 A 2.2 : Amélioration de l'assainissement pluvial : cahier des charges en cours de rédaction/ Visite terrain (04/05 et 25/06) sur l'ensemble de Wallis en reconnaissance des zones inondées en temps de fortes pluies/ Visite du stade de Kafika le 01/07 (site prioritaire) pour l'état des lieux du site avec les problèmes liés à l'assainissement pluvial

Action 10 B 1.4: Accompagnement de la mise en place de la tarification à Futuna : En cours de préparation d'un contrat de service entre CPS/STE pour:

- Réalisation du diagnostic de fonctionnement du réseau
- Mise en place de compteurs sectoriels et réparation de fuites sur 1 ou 2 villages pilotes
- Concertation avec STE de Futuna pour la mise en place de cette action et pour adopter la meilleure stratégie pour sensibiliser au mieux les habitants de Futuna

Action 10 B 2.2: Acquisition de fontaines à eau atmosphérique à Futuna : •retard de livraison lié à un problème d'adressage/ Nouvelle livraison prévue pour le 16/07 à Futuna/ Préparation d'une mission à Futuna pour l'installation et inauguration des fontaines/ Concertation avec le prestataire pour un déplacement sur site pour l'installation et la formation sur l'entretien des machines

Action 10 C 1.1 : Élaboration du SD – AEP Wallis + essai de pompage + PSSE Wallis et Futuna : Lancement des appels d'offres le 03/07

Action 11 B 1.1 : Observatoire de l'eau par PTOM et inter-PTOM : Réunion avec le chef du service informatique de l'Administration supérieure sur la faisabilité de mettre en place l'Observatoire de l'eau : action possible – concertation avec les autres PTOM sur la situation de chaque territoire et déterminer le système adéquat à mettre en œuvre/ Préparation de la réunion inter – PTOM du 7 Juillet

Diagnostic de tous les villages de Wallis

- Fin des visites – villages le 02/06
- Réunion de restitution le 10/06 avec l'ensemble des services concernés : STE, Service de l'agriculture, TP, Agence de santé, Protege (CPS)
- En cours de rédaction de rapports - villages; à rendre pour le 15 Juillet

Thème « Espèces envahissantes »

Action 12A.1.2 Formation et revue de la réglementation : Rédaction du cahier des charges pour la réalisation d'un appel d'offre

Action 13 A.2.1 : Mise en place d'un dispositif de biosécurité entre Wallis et ses îlots : Rédaction des termes de références et échanges avec le PROE pour une convention de partenariat avec l'ONG Island Conservation

Action 13 A.2.2 : Mise en place d'un dispositif de surveillance du milieu sur Alofi : Deuxième mission sur Futuna en cours afin de procéder au piégeage des rats autour des zones cultivées et de disposer une deuxième ligne de boîtes d'appât sur Alofitai pour s'assurer de l'absence du rat noir sur l'île.

Action 13 B.2.1 : Mise en œuvre des opérations d'éradication du rat sur les 14 îlots de Wallis : Convention de partenariat avec l'ONG Island Conservation en cours de validation et signature/ Echanges avec le CEN NC pour trouver des méthodes adaptées à l'éradication des cochons sauvages sur les îlots.

Action 13 B.4.1 : Mise en œuvre d'opérations de contrôle biologique des espèces végétales envahissantes : Mise en commun des bases de données sur les espèces envahissantes / Prototype de poster pour les espèces envahissantes prioritaires (en cours pour Futuna)/ Recherche d'un outil de suivi des espèces envahissantes avec le PROE afin de faciliter les relevés terrain

Action 13 B.5.1 : Restauration de zone de captage des eaux sur Futuna / Restauration du site de la pointe Vele : Rédaction d'un « Work book » et d'un plan d'action pour la restauration du site de la pointe Vele à Futuna/ Prospection du site de la pointe Vele et état des lieux en cours et à poursuivre en août